

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95

DEL 11-12-18

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO
ABITATO .**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre alle ore 09:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

PETZA GIONATA	SINDACO	P
PITZALIS PIETRINA	VICE SINDACO	P
PETZA CHIARA	ASSESSORE	A
MAULLU MARA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
- PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)

IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
(Loria Vittorio)

IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Giovanna Puligheddu)

IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 146 del 06/12/2017 con cui è stato l'incarico professionale all'Ing. Sergio Incani – Via Melis n. 2b – Masullas (OR) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano col n. 623 C.F. = NCNSRG62H17H501Q – P.IVA = 00624010955, per la progettazione fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi alla “Manutenzione delle strade interne al centro abitato” per l'importo netto di € 34.605,86 cassa ed IVA al 22%;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo pari a lordi € 300.000,00 come approvato dalla G.C. n. 85 del 20/12/2017

VISTA la delibera G.C. n. 86 del 20/12/2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione strade interne al centro abitato secondo il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	210.522,12
Sicurezza (non soggetta a ribasso)	1.421,94
Sommano	211.944,06
IVA 22%	46.627,69
Onorari (IVA e cassa compresi)	36.887,94
Oneri responsabile LLPP	4.238,88
Oneri ANAC, Imprevisti ed arrotondamento	301,43
Sommano	300.000,00

ATTESO che con lo stesso atto veniva approvata anche la relazione sull'utilizzo delle somme risultanti dall'eventuale ribasso ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D Lgs. N. 50/2016 e smi ed ammontante a lordi € 64.209,24

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per i lavori di manutenzione delle strade interne al centro abitato;
- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio minor prezzo art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
- in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 16/11/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/11/2016, di adesione all'“accordo consortile” di cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 16/11/2016 ad oggetto “acquisto quote societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”;

- la determina Servizio finanziario n. 32 del 25/10/2017 relativa alla liquidazione della quota annuale

VISTA la determina U.T. n. 166 del 20/12/2017 con la quale si è proceduto a: determinazione a contrarre; attivare la procedura di gara; approvare il bando di gara; nominare il responsabile procedimento LLPP

VISTA la determina U.T. n. 170 del 29/12/2017 con la quale si è proceduto ad integrare la determina U.T. n. 166/2017;

VISTA la determina U.T. n. 007 del 15/01/2017 relativa all'eliminazione di un refuso nel bando di gara;

VISTA la determina U.T. n. 011 del 22/01/2017 relativa alla nomina della commissione di gara

VISTA la determina U.T. n. 16 del 14/02/2018 relativa all'approvazione del primo verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 18 del 21/02/2018 relativa all'approvazione del secondo verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 20 del 26/02/2018 relativa all'approvazione del terzo verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 24 del 05/03/2018 relativa all'approvazione del quarto verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 28 del 12/03/2018 relativa all'approvazione del quinto verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 33 del 21/03/2018 relativa all'approvazione del sesto verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 37 del 28/03/2018 relativa all'approvazione del settimo verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 41 del 04/04/2018 relativa all'approvazione del ottavo verbale della prima seduta e sospensione della procedura di gara

VISTA la determina U.T. n. 44 del 09/04/2018 relativa all'approvazione del verbale di gara definitivo relativo la procedura di verifica della documentazione amministrativa ed approvazione nuovo timing di gara per il proseguo della gara

VISTA la determina U.T. n. 48 del 11/04/2018 relativa all'approvazione del verbale di gara temporaneo relativo alla seduta per l'apertura delle offerte economiche ed alla modifica del timing di gara per il proseguo della gara

VISTA la determina U.T. n. 49 del 16/04/2018 relativa all'approvazione del verbale di gara temporaneo relativo alla seduta per l'apertura delle offerte economiche

VISTA la determina U.T. n. 53 del 18/04/2018 relativa all'approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'impresa Cruschina Costruzioni srl di Mussomeli (CL) in Via Rosso di San Secondo n. 39 – P.IVA =01385120850 che ha offerto il ribasso del 26.724%. L'impresa offre quindi, sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di €210.522,12, un ribasso di € 56.259,93 per un netto di € 154.262,19 a cui vengono aggiunti € 1.421,94, relativi alla sicurezza, per un totale complessivo netto di contratto pari a € 155.684,13

ATTESO che con tale atto veniva classificata seconda in graduatoria l'impresa Edile VNA Società Cooperativa di Raffadali (AG)

VISTA la determina U.T. n. 61 del 21/05/2018 relativa all'aggiudicazione definitiva dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'impresa Cruschina Costruzioni srl di Mussomeli (CL) in Via Rosso di San Secondo n. 39 – P.IVA =01385120850 che ha offerto il ribasso del 26.724%. L'impresa offre quindi, sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di €210.522,12, un ribasso di € 56.259,93 per un netto di € 154.262,19 a cui vengono aggiunti € 1.421,94, relativi alla sicurezza, per un totale complessivo netto di contratto pari a € 155.684,13

VISTA la delibera G.M. n. 66 del 03/10/2018 relativa agli atti di indirizzo per la perizia ed il completamento dei lavori di cui all'oggetto

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei lavori Ing. Sergio Incani di Masullas dalla quale risultano lavorazioni in diminuzione per € 273.41

VISTO lo schema di atto di sottomissione regolarmente firmato dall'impresa appaltatrice

VISTO il D. Leg. N. 50/2016 e smi

ATTESO che la variante è nell'interesse esclusivo dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare la perizia di variante presentata dal Direttore dei lavori Ing. Sergio Incani di Masullas dalla quale risultano lavorazioni in diminuzione per € 273.41 e quindi con un importo lordo 211.670,65

Di incaricare il RUP ed al responsabile del Servizio Tecnico del Comune degli ulteriori atti;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 18.12.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;

E' stata comunicata con lettera n° in data , alla Prefettura in relazione al disposto dell'art. 135 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

E' stata comunicata con lettera n° in data , ai capogruppo consiliari ;

E' stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
***** di *****

E' stata trasmessa con lettera n° in data a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai sensi dell'art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
***** di *****

E' stata trasmessa al ***** con lettera n° in data vertendo nelle materie di cui all'art.126 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale li 18.12.2018

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

E' divenuta esecutiva il giorno 11-12-018;

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *****

dell'atto senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art. 133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il ***** . comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al .
Dalla residenza Municipale li

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale li

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO